

**Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής**

Αρ. ΓΕΜΗ: 139517107000

Δ/νση: Φίλωνος 91, Τ.Κ.18535

Τηλ: 2710235067 / 2104120004

Fax: 2104120006

E-mail: ty@atticalag.gr

Προς
Δήμο Κυθήρων

Πληροφορίες: Ευαγγελία Καραβασιά

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση παράδοσης τοπογραφικής μελέτης Ανάπλασης του οικισμού Ποταμού Κυθήρων

ΣΧΕΤ.: Η από 19-03-2021 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 3, 4 και 8 του Ν. 4674/2020 όπως ισχύουν μεταξύ του Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού «Δήμος Κυθήρων» και του «Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ'»

Στο πλαίσιο του ανωτέρω σχετικού το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής προέβη στη δημοσίευση της υπ' αριθμ. 1728/09-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ειδικότητες: α) Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού, β) Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού και γ) Π.Ε. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

Κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής προέβη για την ειδικότητα γ, στις 15-10-2021, στη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με τον κ. Συρμαλή Γεώργιο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, συνολικής αξίας 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με αντικείμενο την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης.

Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της από 15-10-2021 Σύμβασης Μίσθωσης Έργου πραγματοποιήθηκε στις 06-12-2021. Ακολούθως, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής διαβίβασε τα παραδοτέα στον Δήμο Κυθήρων με το υπ' αριθμ. 289/28-02-2022 διαβιβαστικό έγγραφο. Παρά την ολοκλήρωση και παραλαβή του φυσικού αντικείμενου ο κ. Συρμαλής δεν έχει προσκομίσει μέχρι σήμερα στο Δίκτυο τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) παρά την επικοινωνία που έχει γίνει μαζί του και το ποσό της αμοιβής παραμένει διαθέσιμο.

Περαιτέρω, το φυσικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 100%, σύμφωνα με το από 17-10-2022 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Με εκτίμηση,
Ο Διαχειριστής του Δικτύου

Μαρίνης Μπερέτσος

